

Borgå vattens arbetsprogram 2024

Affärsverket Borgå vattens direktion 30.11.2023 § 44

Beredning och tilläggsuppgifter:
Planeringschef Ann-Sofie Björkhem, tfn 040 489 9616
Anläggningschef Sari Rajajärvi, tfn 040 186 2915
Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159

Borgå vattens arbetsprogram har uppgjorts på basen av följande planer:

- investeringsprogrammet i Borgå vattens budget
- Borgå stads plan för förverkligande av markanvändningen (MATSU)
- arbetsprogrammet för Borgå stads Stadsinfra

Dessutom har man beaktat verksamhetsmässiga behov som uppkommit efter budgetbehandlingen. Summorna inom parentes anger ändringar från budgeten.

För byggandet av nät på planerade områden har man reserverat 0,66 milj. euro. (-175t€)
Ändringar är Ebbo stengård som flyttats framåt samt byggandet av dagvattenledningar vid Västra åstranden. Enligt budgeterat byggs nytt nät på Vårdalsängens nya planområde samt dagvattenledning vid Västra åstranden. Till planområdets projekt hör också planeringsarbete såsom Vindkulla/Alkrog 2, Fackmansgränden, Hindhår Brinkvägen och Parkgatans sanering. En del av arbeten är fortsättning från år 2023.

För sanering av nät har man reserverat 2,205 milj. euro (+325t€). De största saneringsarbetena är huvudvattenledningen mellan centrum-Hammars, Västra Näse samt Veckjärvivägens saneringar. Saneringsobjekt finns också på Rönnvägen och Vårbegavägen-Velkala området. Saneringsprojekt anknutna till säkrande av vattentjänster som fortsätter under 2024 är en ny matningsledning från Saxby till Borgbacken, sanering av Hammars tryckavlopp och Gammelbackavägens sanering.

För ledningsprojekt på glesbygden har man reserverat 220t€ (-175t€). De viktigaste projekten är byggandet av tryckavlopp vid Grundvik (-175t€) och fortsättning av planeringen av Emsalö-Hermansö förbindelseledning.

För avloppspumpstationer har man reserverat 65t€ (-60t€). Sanering av pumpstationer som påbörjats 2023 på Skepparegatan och i Finnby fortsätter. Haikoportens och Tornstigens pumpstationers saneringsplanering utförs under år 2024. Borgå vatten har cirka 90 pumpstationer, som mål har man att sanera 1-2 pumpstationer årligen.

På vattenproduktionen har man reserverat 3,04milj. euro (+355t€) till planering, sanering och nybyggnad. Den mest betydande investeringen är utvidgningen av Saxby vattenverk (färdigställa byggnadsarbeten för Saxby2-verket under 2024) samt byggnadsarbetet för råvattenledningen mellan Borgbacken-Saxby. Förverkligandeplaneringen av Saxby nya vattenbassäng samt Sannäs kalkstensanläggning påbörjas. Saneringen av Hammars vattentorn som påbörjats 2023 fortsätter under 2024 med avslutande arbeten.

För avloppsreningen har man reserverat 0,57milj. euro (-95t€). På Hermansö avloppsreningsverk saneras doseringsutrustningen för alkaliseringskemikalier och ferrobassängerna. För beredskapen betydliga installationsarbeten av reservkraft fortsätter under början av år 2024.

För vattenverkets övriga investeringar såsom upprätthållande av verkets byggnader och transportutrustning har man reserverat 0,105milj. euro.

Projektens budget enligt arbetsprogrammet är 155t€ större än i investeringsbudgeten. Små ändringar orsakas av projekt enligt arbetsprogram 2023 som fortsätter under 2024 samt av preciseringar i Borgå stads plan för förverkligande av markanvändningen.

Affärsverket Borgå vattens VD
Direktionen godkänner arbetsprogrammet för år 2024

Beslut:
Direktionen godkände arbetsprogrammet för år 2024.