Palveluverkkoselvitys ja -suunnittelu

plandisc

Valmis
Palveluverkkoselvitys oltava kokonaisuudessaan valmis

Päätös

Kokous
Suunnitelman hyväksyntä? Ennen sitä lautakunnissa ja jaosto...



Kysymykset
Tarjoajien viimeiset kysymykset 15.1. mennessä

Tarjoukset
Tarjoukset 29.1. klo 14 mennessä.

Kokous

Kokous
Kokousasia KH:n ajankohtaisissa asioissa

Tarjousten vertailu
Tarjousten vertailu

Kokous

Päätös
Päätös Dynastyyn ja Tarja Juvosen kautta Cloudiaan.

Kokous
Kokousasia varsinaisena asiana, käsitellään ja lähetetään l...

Kokous

Selvitystyö alkaa
Palveluverkon selvitystyö alkaa

Kokous

Kokous

Kokous
Päätös kokousasiasta lausuntojen perusteella?

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous
Kokousasia varsinaisena asiana, käsitellään ja lähetetään l...

Kokous

Kokous

Kokous

Kokous
Päätös selvitysosasta?

Kokous

Päätös selvitysosasta?
Meneekö vielä kaupungin vatuustolle?

Uusi kalenterirengas Uusi kalenterirengas Uusi kalenterirengas Uusi kalenterirengas

Viimeksi päivitetty: 17-01-2024