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Vaihe 1: Lähtötilanteen ja 
tavoitteiden määritys 
(3 – 4 / 2024)

Vaihe 3: Kehitysskenaarioiden 
kuvaus (6 – 7 / 2024)

• Rakennusten tietojen analysointi ja 
kaavoitustietoihin perehtyminen

• Toiminnallisten lähtökohtien (kustannukset, 
pedagogiset tavoitteet, uusi OPS) ja 
tarpeiden määritys 

• Kiinteistötavoitteiden määritys (esim. 
kuntoluokkatavoite, investointiraami)

• Lapsi- ja oppilasmuutosten tarkastelu ja 
ennusteet sekä muu tarveanalyysi

• Lopputuloksena nykytilanteen kuvaus, 
joka toimii skenaarioiden pohja-
aineistona. 

• Valmis 15.4

• Palvelukapasiteetin laskeminen ja kohteiden 
kapasiteettien vertaaminen palvelutarpeen 
kehitykseen 

• Analyysi ja esitys palvelutilojen keskittämis- 
ja kehittämistarpeista sekä vapaasta 
kapasiteetista

• Aineiston valmistelu henkilökunnan ja lasten 
kuulemiseen

• Alustavien palveluverkon 
kehittämisvaihtoehtojen tutkiminen ja 
kuvaaminen (5-10kpl)

• Lopputuloksena valitaan kolme 
skenaariota tarkempaan analyysiin

• Valmis 31.7 (käsittely elokuun 
ensimmäisessä ohjausryhmässä)

• Ohjausryhmä 1 (26.2): projektin tavoitteet ja 
päivitetty työsuunnitelma

• Ohjausryhmä 2 (11.3): Tarpeeseen ja 
pedagogisiin tavoitteisiin liittyvät lähtökohdat

• Ohjausryhmä 3 (25.3): Kiinteistöihin ja 
maankäyttöön liittyvät lähtökohdat

• Ohjausryhmä 4 (8.4): palveluverkon 
nykytilakuvauksen läpikäynti

• Ohjausryhmä 8 (3.6) KH:n ja KV:n evästys 
skenaariotyöskentelyyn, skenaarioiden 
laadinnan käynnistys

• Ohjausryhmä 9 (17.6) Skenaarioiden kehitys 
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Vaihe 2: Peruskenaarion laadinta 
(4 – 5 / 2024)

• Peruskenaarion määritys ja laskenta

• Tulevaisuuden kaavoituksen ja rakentamisen 
painopistealueiden tunnistaminen

• Palveluverkon kiintopisteiden (esim. suuret 
yksiköt, uudet kohteet) tunnistaminen

• Kehitettävien alueiden ja 
palvelukokonaisuuksien tunnistaminen

• Skenaariotyöskentelyn aluerajauksen ja 
laajuuden määrittäminen 

• Lapsien ja henkilökunnan kuulemissuunnitelma

• Lopputuloksena perusskenaario sekä 
suunnitelma skenaariotyöskentelystä

• Valmis 15.5, KH- ja KV-käsittely 27.5 ja 29.5

• Ohjausryhmä 5 (22.4): Kaavoituksen ja 
rakentamisen painopistealueet, 
kiintopistekohteet

• Ohjausryhmä 6 (6.5): Peruskenaarion läpikäynti 
ja kommentointi, käyttäjäkuulemisesta 
tiedottaminen

• Ohjausryhmä 7 (20.5): KH- ja KV-käsittelyn 
valmistelu

• Julkistusseminaari ja päätöksentekoelimet



Vaihe 4: Skenaarioiden tarkempi 
analysointi (8 – 9 / 2024)

Vaihe 5: Tulosten raportointi ja 
esittely (10 – 11 / 2024)

• Valittujen skenaarioiden tarkempi analyysi sekä 
reunaehtojen ja mahdollisuuksien tunnistaminen 

• Opetus- ja kasvatushenkilökunnan sekä lasten  
kuuleminen (työpajat ja kyselyt)

• Skenaarioiden vertailu (sis. väestönkasvu 
herkkyystarkastelu) sekä optimoinnin valituilla 
muuttujilla ja tilaajapalautteella

• Erilaisten palveluverkkojen vaikutus kiinteistökantaan 
ja -kustannuksiin kaavoituksen tarpeet huomioiden

• Kiinteistöjen investointiohjelman päivitys 
skenaarioittain

• Lopputuloksena analyysi ja laskelmat kolmesta 
skenaariosta

• Valmis 30.9

• Ehdotus valittavaksi skenaarioksi

• Tulosten esittely Porvoon kaupungille

• Palveluverkkoselvitys -raportin laatiminen

• Raportoinnin kehitys Porvoon kaupungin palautteen 
pohjalta

• Tulosten esittely kaupungin päätöksentekoelimille

• Lopputuloksena valmis palveluverkkosuunnitelma, 
jota voidaan esitellä päättäjille ja kuntalaisille

• Valmis viimeistään 30.11. Täsmennetään yhteisesti 
suhteessa käsittelyaikatauluun

• Ohjausryhmä 10 (X.8): Jatkoskenaarioiden (3 kpl) 
valitseminen, käytettävien mittareiden valitseminen

• Ohjausryhmä 11 (XX.8): analyysin tilannekatsaus

•  Ohjausryhmä 12 (X.9): investointikustannuslaskennan 
tulosten läpikäynti ja kommentointi

• Ohjausryhmä 13 (X.9): muiden käytettyjen mittareiden 
tulosten läpikäynti ja kommentointi

• Henkilökunnan ja lasten kuulemisen työpajat 
(arviolta elo-syyskuun vaihteessa)

• Ohjausryhmä 14 (XX.10): Raporttirungon 
läpikäynti ja luonnoksen kommentointi

• Ohjausryhmä 15 (XX.10): Raporttiluonnoksen 
kommentointi

• Ohjausryhmä 16 (XX.11): Raportin 
hyväksyntä julkistusseminaariin ja 
päätöksentekoelimiin

• Kaikille avoin tulosten julkistusseminaari
• Päätöksentekoelimet
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Tilannekuva 13.3.2024

• Palveluverkon selvitystyö on käynnistetty 26.2 ensimmäisellä kaupungin henkilöstön ja konsulttien välisellä 
ohjausryhmän tapaamisella.

• Ohjausryhmässä 11.3 käsiteltiin palveluverkon kokonaiskuvaa ja tulevaisuuden rakenteellisia, pedagogisia 
ja toiminnallisia tavoitteita, sekä kevään päätöksenteko- ja tiedotussuunnitelmaa.

• Työ on käynnistetty koulu- ja päiväkotikohteiden perustietojen kuten kapasiteettien, lapsimäärien ja 
laajuuksien kokoamisella ja dokumentoinnilla.

• Lisäksi lähtötiedoista ovat työn alla tällä hetkellä lapsimääräennusteiden sekä kohteiden kuntoluokkatietojen 
päivitys.

• Seuraavia tärkeimpiä maaliskuun loppupuoliskolle ajoittuvia tehtäviä ovat: 
• koulujen ja päiväkotien kohdekohtainen toiminnallisen tilanteen inventointi koulutus- ja varhaiskasvatusjohtajien kanssa
• lapsivaikutusten arvioinnin toteutusperiaatteiden määritys 
• kohteiden kuntotilanteiden analysointi

• Lautakunnille ja jaostoille tullaan antamaan läpi selvityksen tätä vastaava tilannekuva kokousaikataulun 
mukaisesti kuukausittain.




