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Tiedoksiantovälillä toteutetut tehtävät

• Edellinen tiedoksianto laadittiin 13.3.2024 toimitettavaksi lautakunnille ja jaostoille. Tässä kohtaa työtä 
ohjausryhmätasolla oli määritetty työn strategiset pääsuuntaviivat, aikataulu ja lähtötietotarpeet. 

• Merkittävimpiä sitten edellisen tiedoksiannon toteutettuja tehtäviä on esitetty alla:
• Päätöksenteko- ja viestintäaikataulusta ja periaatteista päättäminen (ks. Aikataulun yhteenveto esityksen 

lopussa).
• Lapsivaikutusten arvioinnin periaatteiden ja toteutustavan määrittäminen (ks. erillinen esitysaineisto).
• Päiväkoti- ja koulukohteiden nykyisten kapasiteettien, lapsimäärien ja täyttöasteiden tietojen koonti sekä 

dokumentointi ja analysointi.
• Koulukohteiden nykyisen toiminnallisen tilanteen inventointi yhteistyössä koulutusjohtajien kanssa.
• Asuntokaavoituksen tietojen kerääminen skenaariotyöskentelyn pohjatiedoksi.
• Koulu- ja päiväkotikohteiden toimintakustannustietojen kerääminen.
• Selvityksen tulosaineiston formaatin luonnostelu.



Seuraavan tiedotusvälin tehtävät

• Ennen seuraavaa huhtikuun loppupuoliskolla annettavaa tiedoksiantoa suoritettavia merkittävimpiä 
tehtäviä on kuvattu alla:

• Lapsimääräennusteet ovat tällä hetkellä päivitettävänä mm. 2023 vuoden väestönkehitykseen ja 
maankäytön painopistealueisiin perustuen. Ennusteet valmistuvat huhtikuun alkupuoliskolla, ja tämän 
jälkeen aloitetaan niiden analysointi palveluverkkosuunnitteluvaiheen pohjatiedoksi.

• Päiväkotikohteiden nykyinen toiminnallinen tilanne inventoidaan yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan 
kanssa huhtikuun ensimmäisellä viikolla. 

• Lapsivaikutusten arvioinnin kyselyosuuden aineiston laadinta sekä organisointi käyttäjätahojen kanssa.
• Koulu- ja päiväkotikohteiden kuntotietojen päivitys on käynnissä. Tiedoksiantovälillä aloitetaan 

kuntotilanteen dokumentointi selvitykseen sekä kohteiden elinkaarikustannusten laskenta nykytilan 
ylläpitämisen skenaarion (perusskenaario) kuvaamiseksi. 

• Elinkaarilaskentamallin luonti ja laskennan aloitus kerättyjen lähtötietojen pohjalta.
• Selvitysdokumentin kirjoittamisen aloitus.



Kevään palveluverkkoselvitysvaiheen viestintä- ja päätöksentekoaikataulu




