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Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen

palveluverkkoselvitys

Tilannekuva lautakunnille ja jaostoille 

19.4.2024



Tiedoksiantovälillä toteutetut tehtävät

• Edellinen tiedoksianto laadittiin 27.3.2024 toimitettavaksi lautakunnille ja jaostoille. Tässä kohtaa työtä oli 

määritelty ja viety tiedoksi päätöksenteko- ja viestintäaikataulut sekä lapsivaikutusten arvioinnin kuvaus. 

Lisäksi oli tehty koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminnallisen tilanteen inventointia sekä lähtötietojen 

koontia eri tahoilta.

• Merkittävimpiä sitten edellisen tiedoksiannon toteutettuja tehtäviä on esitetty alla:

• Selvityksen tulosaineiston sisällön, sekä taloudellisten tarkastelujen tavoitteiden läpikäynti ohjausryhmän 

kanssa.

• Kaupungin tavoitteiden ja selvityksen taustan dokumentointi.

• Toiminnallisen nykytilan koonti ja dokumentointi koulujen sekä päiväkotien osalta.

• Elinkaarilaskentamallin luonti ja laskennan aloitus kerättyjen lähtötietojen pohjalta.

• Teknisten lähtötietojen kerääminen nykytilan kartoittamiseksi ja skenaariotyön pohjatiedoiksi.

• Lapsivaikutusten arvioinnin tarkempi suunnittelu ja kyselyosuuden aineiston laadinta.



Seuraavan tiedotusvälin tehtävät

• Ennen seuraavaa tiedoksiantoa (ensimmäisen selvitysvaiheen dokumentaatio) suoritettavia 

merkittävimpiä tehtäviä on kuvattu alla:

• Lapsivaikutusten arvioinnin kyselyosuuden aineiston hyväksyttäminen ohjausryhmällä sekä organisointi 

käyttäjätahojen kanssa.

• Koulu- ja päiväkotikohteiden kuntotietojen dokumentointi. 

• Tiedoksiantovälillä jatketaan kuntotilanteen dokumentointia selvitykseen sekä kohteiden elinkaarikustannusten laskentaa 

nykytilan ylläpitämisen skenaarion (perusskenaario) kuvaamiseksi. 

• Elinkaarilaskentamalliin tietojen dokumentointi ja analyysi tuloksista.

• Selvitysraportin viimeistely 1. selvitysvaiheen tulosten osalta.

• Lapsimääräennusteet ovat tällä hetkellä päivitettävänä mm. 2023 vuoden väestönkehitykseen ja 

maankäytön painopistealueisiin perustuen. 

• Ennusteet valmistuvat huhtikuun aikana, jonka jälkeen aloitetaan niiden analysointi palveluverkkosuunnitteluvaiheen 

pohjatiedoksi.



Kevään palveluverkkoselvitysvaiheen viestintä- ja päätöksentekoaikataulu
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