

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 29.04.2024 klo 16:00 -

Paikka Porvoon veden toimisto

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi	5
4	Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-3/2024	6
5	Puitesopimus: Kone- ja kuljetuskaluston vuokraus	8
7	Ilmoitusasiat	11
8	Seuraava kokous	12

Osallistujat

Läsnä

Nimi
 Riikonen Jere
 Lökfors Oscar
 Martin Tuula
 Särkkä Kristina
 Saarela Ville
 Antila Elina
 Sahlberg Jonas
 von Schoultz Fredrick
 Wiitakorpi Jorma
 Mollgren Dan

Tehtävä
 puheenjohtaja
 varapuheenjohtaja
 jäsen
 jäsen
 varajäsen
 esittelijä
 sihteeri
 vt. kaupunginjohtaja
 kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 Kaupunkikehitysjohtaja

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

2

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

3

Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

Valmistelu:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

4

Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-3/2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

927/02.02.02/2024

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila puh 040 489 9593,

Suunnittelupäällikkö Ann-Sofie Björkhem puh 040 489 9616,

Laitospäällikkö Johanna Tikka puh 040 573 0386

Talouden ja toiminnan seuranta

Talouden ja toiminnan seuranta 1-3/2024 on raportoitu kaupungin rahoitusjohdolle annettujen ohjeiden mukaisesti. Seurantaraportti on liitteenä.

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 7,1 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 5,4 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen.

Työohjelman seuranta

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisätyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on ollut pieni (1,5 %). Vuoden 2023 indeksitarkistusten vaikutus oli n. 2 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia.

Sammalsuontien vesihuolto- ja katusaneeraustöiden yhteydessä löytyi pilaantuneita maa-alueita, mistä aiheutui lisäkustannuksia ja viivästystä töiden etenemiseen. Tämän hetken arvio pilaantuneista maista johtuvista lisäkustannuksista on noin 200 000 euroa.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä projekti ja Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen. Saksalan -hankkeeseen liittyvien urakoiden arvioitiin talousarviovaiheessa etenevän urakkasopimusta nopeammin, mutta urakka on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tämä johtaa hankkeen kustannusten kohdistumista vuoden 2023 sijaan vuodelle 2024 vuodelle. Muu investointi taso pysyy ohjelman mukaisena.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi

Liitteet
OVR 1 2024 LL Porvoon vesi (fi ja sv)
Liite Työohjelma

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

5

Puitesopimus: Kone- ja kuljetuskaluston vuokraus

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

Valmistelu ja lisätiedot
Suunnitteluinsinööri Sara Nordström

Liikelaitos Porvoon vesi on pyytänyt 11.3.2024 julkaistulla EU-hankintailmoituksella tarjouksia ajanjaksolle 2024–2025 (2026) kone- ja kuljetuskaluston toimittamisesta vuokralle Porvoon veden työmaille käyttöön 2024-2025 (2026). Arvio sopimusten puitteissa tilattavien toimeksiantojen kokonaisarvosta on 750 000 euroa (alv 0%) optiovuodet mukaan lukien. Hankintamenettelynä on avoin menettely.

Tarjouspyyntö käsittää kaluston mahdollisine lisälaitteineen ja kuljettajan toimittamisen tilaajan käyttöön tuntityöhön. Koneita sekä kuljetuskalustoa on voinut tarjota yhdeltä(1) tai useammalta osa-alueelta.

Hankinta on jaettu viiteen (5) osa-alueeseen konetyyppien mukaan:

1. Tela-alustaiset kaivinkoneet
2. Tela-alustaiset kaivinkoneet pitkäpuomilla
3. Pyöräalustaiset kaivinkoneet
4. Maansiirto kuorma-autot
5. Maansiirtotraktorit (maansiirtolavalla)

Hankintailmoitus on ollut nähtävillä julkisten hankintojen HILMA -järjestelmässä ja hankinta-asiakirjat ovat olleet suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta.

Hankintailmoituksella oli kerrottu, että tilaaja valitsee puitejärjestelyyn mukaan kaikki tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät toimittajat.

Määräaikaan 10.4 .2024 klo 12.00 mennessä jätettiin kolmekymmentä (30) tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. Tmi. Anton Sten, Wiktrans Oy Ab:n ja Konetyö Nakari Oy:n tarjoukset on suljettu hankintamenettelystä tarjouspyyntöä vastaamattomana erillisillä päätöksillä.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %. Vertailu tehdään konekohtaisesti.

Hinta max. 50 pistettä

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Halvin tarjottu hinta saa 50 pistettä ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin hinta / tarjottu hinta * 50)

Laatu max. 50 pistettä

Osa-alueet: 1. Tela-alustaiset kaivinkoneet, 2. Tela-alustaiset kaivinkoneet pitkällä puomille ja 3. pyöräalustaiset kaivinkoneet
Kuljettajan kokemus vesihuollon kaivuutöistä:

- yli 10 v = 20 pistettä
- 7-10 v = 15 pistettä
- 5-7 = 10 pistettä
- yli 3 -5 = 5 pistettä

Koneen STAGE luokka:

- * STAGE V = 5 pistettä
- * STAGE IV = 3 pistettä
- * STAGE III = 0 pistettä

Koneen lisävarusteet hydraulinen iskuvasara:

- Kyllä = 10 pistettä
- *Ei = 0 pistettä

Osa-alueen yleiset kriteerit

Päivystyksen (24/7) vasteaika (vuoto tilanteissa)

- alle 1h = 15 pistettä
- 1-2 h = 8 pistettä
- yli 2-3 h = 2 pistettä
- yli 3-4 = 1 pistettä
- yli 4h = 0 pistettä

Osa-alueet: 4. Maansiirto kuorma-autot ja 5. maansiirtotraktorit (maansiirtolava)

Kuljettajan kokemus vesihuollon kaivuutöistä:

- yli 10 v = 20 pistettä
- 7-10 v = 15 pistettä
- 5-7 = 10 pistettä
- yli 3 -5 = 5 pistettä

Koneen EURO luokka:

- EURO VI = 5 pistettä
- EURO = 3 pistettä
- EURO III = 0 pistettä

Koneen lisävarusteet hydraulinen iskuvasara:

- Kyllä = 10 pistettä
- Ei = 0 pistettä

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Osa-alueen yleiset kriteerit

Päivystyksen (24/7) vasteaika (vuoto tilanteissa)

- alle 1h = 15 pistettä
- 1-2 h = 8 pistettä
- yli 2-3 h = 2 pistettä
- yli 3-4 = 1 pistettä
- yli 4h = 0 pistettä

Liitteet:

Tarjousten vertailutaulukko

Avauspöytäkirja Kone- ja kuljetuskalusto 2024-2025 (2026)

10.4.2024

Hankintailmoitus

Elina Antila

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja esittää johtokunnalle, että Liikelaitos Porvoon veden kone- ja kuljetuskaluston puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.6.2024 - 30.12.2025 (2026) valitaan kaikki tarjouspyynnön vaatimuksen täyttävät tarjoajat (27). Toimittajien tiedot löytyvät liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erilliset sopimukset kunkin toimittajan kanssa. Sopimukset astuvat voimaan, kun ne on molempien osapuolten osalta allekirjoitettu.

Liitteet

Tarjousten vertailutaulukko

Avauspöytäkirja Kone- ja kuljetuskalusto 2024-2026 10.4.2024

Hankintailmoitus - julkaisuvalmis

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

7

Ilmoitusasiat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

1. Viranhaltijapäätökset

Luettelo päätöksistä, joissa ei käytä oikeuttaan ottaa asia käsittelyyn (42§ 1.12.2020):

§6/2024	Suorahankinta/Automaatiojärjestelmän ylläpitosopimus
§7/2024	Korvaushakemus ajoneuvon vahingosta, Gammelbackantie
§9/2024	TTS Järjestelyvaraerän jakaminen
§10/2024	Maanvuokrasopimuksen uudistaminen
§12/2024	TS Järjestelyvaraerän jakaminen
§13/2024	KVTES Järjestelyvaraerän jakaminen

Liitteet:

Viranhaltijapäätös § 6,7,9,10 ja 12-13/2024

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

8

Seuraava kokous

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.04.2024

Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan seuraava kokous on
10.6.2024.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittään tiedoksi.