

Borgå vattens arbetsprogram 2026

Affärsverket Borgå vattens direktion 18.11.2025
2599/14.05.01.02/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

Planeringschef Ann-Sofie Björkhem, tfn 040 489 9616

Anläggningschef Johanna Tikka, tfn 040 573 0386

Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159

Borgå vattens arbetsprogram har utarbetats på basis av följande planer

- Borgå vattens budget för år 2026
- Stadens plan för genomförande av markanvändning (MATSU)
- Arbetsprogrammet för stadsinfrastrukturen

Också andra framkomna behov i verksamheten har beaktats.

Efter upprättandet av investeringsprogrammet för 2026 har det framkommit behov av ändring för några projekt:

- Kostnadsberäkningen för vattenförsörjningen på Hammars strand steg 300 000 € → 450 000 €
- Kostnadsberäkningen för mottagningsstationen för fällningskemikalier har preciserats 1,5 M€ → 1,67 M€
- Som ett nytt projekt togs det i programmet reparation av marksättningen på Konstfabrikens strandgata (500 000 €).
- Saneringar av Biskopsgatan, Sannäsgatan och Tullportsgatan sköts upp till kommande år.

Nätverksinvesteringar: Nybyggnation, sanering och glesbygd

Haikobranten II är ett nytt bostadsområde och bygget av dess vattenförsörjning infaller i början av år 2026. Projektets kostnader 0,3 M€. Planeringen av vattenförsörjningen i Äppelgården II görs 2026.

Renoveringen av nätverken fortsätter enligt den långsiktiga planen med cirka 5,0 M€. Den största ändringen i arbetsprogrammet jämfört med budgeten är reparationen av marksättningarna på Konstfabrikens strandgata (0,5 M€), vid Konstfabriksgatan har marksättningarna lett till att avloppsrören sjunkit och reparationen måste göras skyndsamt innan de kommersiella fastigheterna som byggs på området tas i bruk. Till följd av reparationsarbetet har tidsplanen för saneringsplanen ändrats på grund av behovet av att allokera resurserna på nytt. Orsakerna till marksättningarna utreds.

De största enskilda objekten är saneringen av västra Näse (1,15 M€), vilket är det sista större området i Borgå med kombinerat avloppssystem, där dagvatten leds till avloppet. Detta strider mot den nuvarande lagstiftningen och utgör en miljörisk.

I projektet i västra Näse byggs först en ny avloppspumpstation i området. Tillståndprocessen har fördröjt starten. En del av gatuavsnitten (Frontmannavägen) kan saneras redan innan pumpstationen är färdig men resten först efter pumpstationen.

Saneringen måste vara klar innan man kan bygga en parkeringsanläggning i Hornhattula.

Renoveringen av vattenförsörjningsnätet i Hammars strand som inleddes år 2025 fortsätter år 2026. I projektet förnyas stegvis områdets vatten-, avloppsvatten- och dagvattennät (totalt cirka 2000 schaktmeter). Kostnadsberäkningen för år 2026 steg från 300 000 euro till 450 000 euro eftersom saneringen i och med ändringen av tidsplanen kan genomföras på ett större område utan avbrott. Dessutom har man planerat att sanera Gördelmakaregatan och Buntmakaregatan i Velkala, total kostnad cirka 670 000 euro.

Saneringarna av Biskopsgatan (150 000 €), Sannäsgatan (95 000 €) och Tullportsgatan (430 000 €) skjuts upp till kommande år. I punkten Mindre saneringsarbeten har 50 000 € fått vara kvar för små, överraskande nätverksreparationer.

I glesbygdsområdena förbättras bl.a. vattenförsörjningen på Emsalö–Hermansö. Bygget av förbindelseledningar mellan Emsalö–Hermansö påbörjades 2025 och arbetet fortsätter som planerat år 2026. Ungefär hälften av projektentreprenaden utförs år 2026 (700 000 €), och den andra hälften utförs år 2025. Hela entreprenaden är värd ~1,7 M€, och till detta projekt hör också att bygga pumpstationer i skärgården.

Anläggningsinvesteringar: rent vatten och avloppsvatten

Projekten för vattenproduktion (totalt 3,65 M€) är i linje med budgeten 2026. Det största enskilda projektet är byggandet av en ny vattenbehandlingsanläggning på Sannäsområdet (3,0 M€). Byggandet sker åren 2026-2027 och projektets totala kostnader är ~7,1 M€. Denna investering är nödvändig eftersom den gamla kalkstensfiltreringen är från 1980-talet och det behövs en ny anläggning för att säkra kapaciteten. Arbetsprogrammet omfattar också byggandet av en ny stomvattenledning från Sannäs till centrum; röret är i dåligt skick, förnyandet är planerat för åren 2026–2028.

En annan betydande investering i vattenproduktionen är saneringen av Borgbackens vattenverk. För år 2026 har det reserverats 260 000 € för saneringskostnader och för förbättrandet av säkerheten i området.

I programmet ingår också sanering av reglerstationer (250 000 €). Renoveringen förbättrar användbarheten och ökar arbetssäkerheten. Reglerstationer behövs för att reglera vattendistributionen mellan olika trycksatta system i distributionsnätet.

Vid avloppsreningsverket byggs ett nytt mottagnings- och doseringssystem för kemikalier, och dess totala kostnad är ~1,7 M€. Eftersom byggandet inte började år 2025, överfördes betalningsposter från år 2025 (ca 200 000 €) till år 2026.

De små saneringsobjekten för avloppsvatten (50 000 €) täcker till exempel förbättringen av kemikaliehanteringen i skivfiltren i

centralrenningsverket. För sanering av ytor i utrymmen har reserverats 10 000 € och för utveckling av reningsverk i skärgården 10 000 €.

Övriga investeringar har preciserats från 225 000 euro till 250 000 euro i arbetsprogrammet. Till dessa hör bl.a. anskaffning av fjärravläsbara mätare, mätinstrument, transportmedel, arbetsmaskiner och arbetsredskap samt understöd för privata vattenledningar.

Affärsverket Borgå vattens VD
Direktionen godkänner arbetsprogrammet för 2026.