

Keskustan valtuustoryhmän

KIRJALLINEN KYSYMYKS KAUPUNGINJOHTAJALLE

Investointien esisuunnittelun laadusta ja kustannuslaskelmien pettämisestä Kokkonniemen hankkeiden valossa

Porvoon kaupungin taloussuunnitelmakauden 2026–2029 investointitaso on historiallisen korkea, yhteensä noin 199 miljoonaa euroa. Kaupungin päätöksenteon pohjana olevien hankeselvitysten, lähtötietojen ja kustannuslaskelmien on oltava aukottomia.

Kokonniemen alueen investointihankkeissa toistuu sama vakava kaava niin liikuntakeskuksessa kuin ulkokentillä.

Liikuntakeskuksen hankesuunnitelmasta oli unohtunut toiminnan edellyttämät tiloja, maaperän vaatima paalutus ja laaja stabilointi sekä tilojen kalustaminen. Hintakatto asetettiin keväällä korjattujen laskelmien jälkeen 67,8 miljoonaan.

Syyskuussa 2026 tiedotettiin ulkokenttien kustannusarvion korottaminen 2,6 miljoonalla eurolla aiemmasta noin kolmesta miljoonasta eurosta 5,6 miljoonaan euroon. Kaupunki ilmoitti ylityksen johtuvan siitä, että vuoden 2023 alustavassa arviossa oli laskettu vain pelkät pelikentät ja alueen heikko maaperä, kevyen liikenteen reitit sekä ympäröivän alueen turvallisuusvaatimukset olivat jääneet huomioimatta.


Edellä olevaan viitaten ja Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaisesti pyydämme kaupunginjohtajalta vastausta seuraaviin kysymyksiin:

Kysymykset kaupunginjohtajalle:

1. Mitä kaupungin suunnittelussa on tapahtunut, kun perusasiat kuten maaperän kantavuus, infratarpeet ja toteutusalueen todellinen laajuus, olivat puuttuneet myös Kokkonniemen ulkokenttien kustannuslaskelmista?
2. Mistä johtuu, että puutteelliset suunnitelmat ovat läpäisseet kaupungin kaikki tarkastukset eli viranhaltijoiden, ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen valvontaprosessit jo muutaman vuoden ajan?
3. Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin kaupungin johto on ryhtynyt selvittääkseen Kokkonniemen investointihankkeiden valmisteluvirheiden todelliset juurisyyt?
4. Mihin konkreettisiin toimiin kaupungin johto ryhtyy varmistaakseen, että vastaavankaltaiset virheet eivät toistu muiden investointien osalta?
5. Kuka kantaa vastuu Kokkonniemen ulkokenttien kustannusarvion ylittymisestä 2,6 miljoonalla?
6. Mitkä ovat nykyisen Kokonhallin purkamiskustannukset tai sen tuleva käyttö?

Porvoossa 30.9.2026


Outi Hankio


Nina Paulola


Sanna Andersson



Malina Pursiainen



Anella Ahokas



Emma Antell-Neen