Totalentreprenad for landsvag 148 Nestevagen och Nyby anslutning, hdavande av avtal

Stadsutvecklingsndmnden 15.10.2024 § 161

680/02.08.00/2024

Beredning och tillaggsuppgifter:

gatubyggnadschef Markus Karvonen, markus.karvonen@borga.fi
och

upphandlingsexpert Marja-Leena Virta, marja-leena.virta@borga.fi

Borga stadsutvecklingsnamnd har genom sitt beslut 4.6.2024 § 97
Dnr 680/02.08.00/2024 beslutat valja E. M. Pekkinen Oy, som
lamnade anbudet med det lagsta totalpriset, till entreprendr for
Borga stads totalentreprenad fér landsvag 148 Nestevagen och
Nyby anslutning.

Borga stads infrastruktur har efter stadsutvecklingsnamndens
upphandlingsbeslut genomfért upphandlingen och 1.7.2024 ingatt ett
totalentreprenadavtal med E. M. Pekkinen Oy.

E. M. Pekkinen Oy har 5.9.2024 forsatts i konkurs av Vastra Nylands
tingsratt. Borga stadsinfra har enligt 8 § i konkurslagen hort sig for
om konkursboet kommer att forbinda sig till slutforandet av
entreprenaden for landsvag 148 Nestevagen och Nyby anslutning
samt begart att fa en utredning av om avtalsforpliktelserna enligt
Allmanna avtalsvillkor for byggentreprenader YSE 98 78-79 §
kommer att uppfyllas. Forvaltaren av konkursboet har 11.9.2024
meddelat Borga stad att konkursboet inte forbinder sig till
galdenarsbolagets entreprenadavtal.

Enligt 79 § i Allmanna avtalsvillkor for byggentreprenader YSE 1998
har bestallaren ratt att hava avtalet, om entreprendéren forsatts i
konkurs eller det annars konstateras att entreprendren befinner sig i
ett sadant lage att den inte kan antas fullgéra sina skyldigheter enligt
avtalet.

Bilagor:

1. Avtalsdokument Totalentreprenadavtal om landsvag 148
Nestevagen och Nyby anslutning

2. Meddelande e.-m.-pekkinen-oy-konkurssi 20240905

Stadsutvecklingsdirektéren

Stadsutvecklingsnamnden beslutar hava totalentreprenadavtalet om
landsvag 148 Nestevagen och Nyby anslutning med avtalsparten E.
M. Pekkinen Oy:s konkursbo med hanvisning till § 79 YSE.

Avtalet havs omedelbart.

Beslutet justeras genast.

Beslut

Stadsutvecklingsnamnden beslutade hava totalentreprenadavtalet

om landsvag 148 Nestevagen och Nyby anslutning med avtalsparten
E. M. Pekkinen Oy:s konkursbo med hanvisning till § 79 YSE.



Avtalet havs omedelbart.

Beslutet justerades genast.



