
GAMMELBACKAN KOULU, SUUNNITELTU AIKATAULU
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KAAVOITUS

KIRJASTO JA NUORIOSTILA

TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELU

TOTEUTUSSUNNITTELU JA TOTEUTUS

TUULETUS JA MUUTTO

TILOJEN KÄYTTÖ

MONITOIMITALON PURKU

KOULU JA ESIKOULU

YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU

HANKINNAT JA RAK. VALMISTELU

RAKENTAMINEN

TUULETUS JA MUUTTO

KOULUN KÄYTTÖ
PEIPON KOULUN PURKU

 KOULUN RAKENTAMINEN VOIDAAN ALOITTAA,  KOULUN JA ESIKOULUN

 KUN MONITOIMITALO ON PURETTU  VALMISTUMINEN
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