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Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 
 
Aika 10.03.2025 klo 16:34 - 18:30 
 
Paikka Porvoon veden toimisto 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Riikonen Jere puheenjohtaja  
 Lökfors Oscar varapuheenjohtaja  
 Ahola Riitta jäsen paikalla 16:34-17:38 
 Keskitalo Markus jäsen  
 Särkkä Kristina jäsen paikalla 16:40-18:30 
 Antila Elina esittelijä  
 Westerlund Jutta sihteeri  
 
 
 
Allekirjoitukset  
  Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu 
 
 
 Jere Riikonen Jutta Westerlund 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 
 

§ 1 - 8 
 
Pöytäkirjan tarkastus  
 
 
 Oscar Lökfors Markus Keskitalo 
   
 
 

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 2025     
 
 



 
Porvoon kaupunki Pöytäkirja 1/2025  3 
 
Liikelaitos Porvoon veden 
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§ 1 10.03.2025 

 

 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 1        

 
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



 
Porvoon kaupunki Pöytäkirja 1/2025  4 
 
Liikelaitos Porvoon veden 
johtokunta 
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Pöytäkirjantarkastajat 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 2  
      

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi 
 
 

 Päätös:  
Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Oscar Lökforsin ja 
Markus Keskitalon.
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Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös 2024 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 3    
501/02.02.02/2025    

 
Valmistelu ja lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593,  
talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh 040 1447159  
 
Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös on laadittu  
Kirjanpitolautakunnan, vesihuoltolain ja kaupungin säännösten ja  
ohjeiden mukaisesti. 
 
Liikevaihto vuonna 2024 oli 14,79 milj. euroa, mikä oli 2,6 % 
suurempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Liikevaihdon kehitykseen 
vaikutti erityisesti väestönkasvu 0,9%, joka oli hieman suurempi kuin 
ennustettu. Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut olivat 3,0 % 
alhaisemmat kun budjetoidut. Korkotaso pysyi myös ennakoitua 
alhaisempana. 
 
Toimintakulut olivat 10,0 % (818 000 euroa) budjetoitua pienemmät. 
Toimintakuluissa näkyvät talouden säästöohjelman (TATUTA) 
toimenpiteet, josta merkittävimmät olivat Jätevedenpuhdistamolla 
käytettävän soodan vaihtaminen kierrätyskalkkiin. 
Säästötoimenpiteisiin kuului myös ferrosulfaatin annostelun 
optimointi, minkä takia syötettävän kemikaalin määrä laski. 
Kemikaalikustannukset toteutuivat 37,7% talousarviota 
alhaisempana (217 000eur). Henkilöstökulut olivat 0,9 % budjetoitua 
suuremmat (25 000eur). Ostopalveluiden kustannukset alittivat 
18,5% (530 000eur), alitukseen vaikutti erityisesti Linnamäen purku-
urakan siirtyminen vuodelle 2025.  Aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden kustannukset alittivat 14,3 % (350 000 euroa) 
budjetoidun. Talouden säätöohjelman tavoitteet saavutettiin.  
Liittymismaksuja kerättiin 0,671 milj. euroa, mikä 18,8 % enemmän 
kuin talousarviossa.  
 
Talousarvion mukaisesti uutta lainaa nostettiin 2,35 milj. euroa. 
Pitkäaikaiset lainat sisältäen vuoden 2025 lyhennyksen kaupungille 
on vuoden 2024 lopussa 16,74 milj. euroa. 
 
Vedenhankinnan turvaamisessa porvoolaisten talousveden 
riittävyyden varmistamiseksi edettiin suunnitellusti vuonna 2024. 
Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennuksen rakentaminen 
aloitettiin kesällä 2022 ja se valmistui suunnitellusti syksyllä 2024. 
Vuoden 2024 aikana valmistuivat laitokseen liittyvät raakavesilinjat 
välille Linnanmäki-Saksala sekä Suomenkylä-Saksala. Uusi laitos 
tuo vedenjakeluun lisää varmuutta sekä mahdollistaa kaupungin 
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johtokunta 

§ 3 10.03.2025 

 

 

kehityksen mukanaan tuoman vedenkulutuksen kasvun arviolta 
2030-luvun lopulle sekä takaa nykyaikaisen vedenkäsittelyn avulla 
tasaisemman talousvedenlaadun. 
 
Sekä laitos- että verkostopuolella jatkettiin investointiohjelman 
mukaisia saneerauksia ja uusien asuinalueiden vesihuollon 
suunnittelua ja rakentamista Kaupunginvaltuuston hyväksymän 
Maankäytönsuunnitelman (Matsun) mukaisesti.  
Porvoon keskusjäteveden puhdistamolla merkittävin hanke 
normaalin kunnossapidon lisäksi oli varavoiman käyttöönotto sekä 
siihen liittyvien sähkönjakelun ja automaation muutostyöt. 
Alkalointikemikaalin annostelulaitteiston saneeraus suunniteltiin ja 
toteutettiin, jotta aiemmin käytössä oleva sooda voitiin vaihtaa 
edullisempaan ja ympäristöystävällisempään sekä huoltovarmuuden 
kannalta parempaan kemikaaliin. Jätevesien puhdistustulos oli 
edeltävien vuosien tapaan hyvällä tasolla ja täytti ympäristöluvan 
vaatimukset. 
 
Investoinneista 47 % kohdistui verkostopuolen investointeihin. 
Verkoston saneerausta toteutettiin pitkäntähtäimen investointi- ja 
saneeraussuunnittelun mukaisesti ja siinä päästiin tavoitetasoon. 
Vuoden aikana saneerattiin verkostoa 4,1 milj. eurolla (tavoite 4 
milj.euroa). 

 
Ennakoitua haastavampia rakentamisolosuhteita oli erityisesti 
Velkalan saneeraus- ja Kevätkummun uudella asuinalueella. Työ 
laajeni urakan aikana poikkeuksellisen huonokuntoisten johtojen 
seurauksena ja saneerattavia metrejä tuli enemmän. Kustannukset 
hankkeesta ylitti budjetin 449 000 eurolla.  
 
Keskusta-Hamarin työmaan kohteessa johtojen haastava sijainti ja 
vaadittavat louhintatyöt kasvatti hankeen kustannuksia sekä 
osaltaan myös vaikutti työnaikataulun tiivistymiseen, jolloin 
kustannukset kohdistuivat vuodelle 2024 vuoden 2025 sijaan. 
Kustannukset ylittivät budjetin 680 000 eurolla. 
 
Kaupunki infran rakentamisen aikataulun mukaan oli 
kustannustehokasta toteuttaa ja välttämätöntä lisätä 2024 
työohjelmaan Länsirannan ja Mätäjärven hulevesijohtojen 
rakentaminen. Mätäjärven kunnostustöitä ei voita aloittaa ennen 
hulevesilinjan rakentamista ja Länsirannan hulevedet aiheuttivat 
asuinalueella kiinteistöille merkittäviä ongelmia. Sammalsuontien 
alueella löytyi pilaantunutta maata, minkä vuoksi työ viivästyi 
vuodelle 2024 ja nosti hankkeen kustannuksia 255 000 euroa. 
 
Turvallisuusympäristön muutosten takia kiirehdittiin kohteiden 
fyysisenturvallisuuden parantamiseen tarvittavia investointeja, kuten 
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aitauksia ja kameravalvontaa. Automaatiojärjestelmän 
kyberturvallisuutta kehitettiin edelleen. 
 
Talousarviota pienemmät toimintakulut osaltaan mahdollisti 
toiminnan kannalta välttämättömien investointien lisäämisen 
tilikaudelle. Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmassa 
huomioidaan vuoden 2024 kohonnut investointimäärä ja tavoitteena 
on taloudentasapainottaminen taloussuunnitelmakaudella. 
Investointiohjelmaan tuli tilikauden aikana muutoksia johtuen 
kaupungin maankäytönsuunnitelman päivityksestä, vuodelta 2023 
siirtyneistä hankkeista ja ennakoitua haastavammista maaperä 
olosuhteista kohteissa sekä tiettyjen työmaiden nopeasta 
etenemisestä.  Investoinnit olivat 10,0 milj. euroa, mikä oli 3,3 milj. 
euroa talousarviossa arvioitua enemmän.  
 
Porvoon veden vakituisten työntekijöiden määrä oli 45 henkilöä 
vuonna 2024 eli 1 henkilö vähemmän kuin 
henkilöstösuunnitelmassa.  
 
Pitkäaikaiset lainat, sisältäen vuoden 2025 lyhennyksen kunnalta on 
16,74 milj. euroa vuoden 2024 lopussa. Lainat sisältävät 1,2 milj. 
euroa saaristoa varten otettua velkaa ja 11,65 milj. euroa Saksalaa 
varten otettua lainaa. 
 
Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ja taloudelliset seikat on 
esitelty tilinpäätöksen toimintakertomusosassa. 
 
Kuntalain 120 §:n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilivuoden 
tuloksen käsittelystä. Tilivuoden ylijäämä 1 714 158,62 euroa 
esitetään kirjattavaksi tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen 
osana omaa pääomaa. 
 
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
Johtokunta esittää, että tilivuoden 2024 ylijäämä 1 714 158,62 euroa 
kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa 
pääomaa. 
 
Johtokunta allekirjoittaa Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2024 
erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 
kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin 
tilinpäätökseen. 
 
Tämä pykälä tarkastetaan heti. 
 
 
Päätös: 
Johtokunta päätti esittää, että tilivuoden 2024 ylijäämä 1 714 158,62 
euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen 
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osana omaa pääomaa. 
 
Johtokunta allekirjoitti Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2024 
erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 
kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin 
tilinpäätökseen. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin heti. 
 
 
Liitteet 
1 Porvoo vesi tilinpäätös 2024 Affärverket Borgå vatten bokslut 

2024 
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Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon vesi 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 4    
      

Valmistelu: 
Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593 
 
Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista. 
   
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja: 
Merkitään tiedoksi. 

 
       Päätös:  
       Merkittiin tiedoksi.
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Ferrosulfaatinhankintarenkaan ja hankinnan valmistelu 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 5    
553/14.05.00.00/2025    

 
Valmistelu ja lisätiedot 
Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593 
Laitospäällikkö Johanna Tikka, puh. 040 573 0386 
Talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh. 040 144 7159 
 
Liittyminen ferrosulfaatinhankintarenkaan ja hankinnan kilpailutuksen 
ja puitesopimukseen valmisteluun. Valmisteluun kuuluu 
ferrosulfaatin hankinnan lisäksi myös ferrosulfaatin kuljetus- ja 
varastointi sekä purkuun liittyvät hankinnat. 
 
Ferrosulfaatin (FeSO4*7H2O) hankinta on tehty hankintarenkaan 
kautta jaksolla 1.10.2020-31.12.2025 yhteistyössä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Jyväskylän Seudun 
Puhdistamo Oy, Aqua Palvelu Oy, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi ja 
Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa. Hankintarenkaan kautta on 
hankittu erikseen myös ferrosulfaatin varastointi-, purku- ja 
kuljetuspalvelut. Hankintarenkaan avulla on päästy haluttuihin 
tavoitteisiin (kriittisen kemikaalin saatavuuden varmistaminen 
kilpailukykyiseen hintaan) ja Hankintarenkaan yhteistyö on ollut 
toimivaa ja alustavasti kaikki osapuolet ovat ilmaisseet 
halukkuudestaan jatkaa hankintarenkaan toimintaa uuden 
kilpailutuksen myötä. 
 
Hankintarenkaan tavoitteena on jatkossakin varmistaa kemikaalin 
saatavuus ja hyödyntää isomman hankinnan tuomia kustannus- 
säästöjä. 
 
Hankintarenkaassa mukanaolo lisää Porvoon veden jäte- 
vedenpuhdistuksen toimintavarmuutta sekä mahdollistaa 
kilpailukykyisen hinnan ferrosulfaattiin saatavuuteen ja 
toimitusvarmuuteen liittyviin kustannuksiin. 
 
Ferrosulfaatin tarve 1.1.2026-31.12.2030 ajalla on noin 3500 tonnia. 
Hankinnasta tehdään erillinen päätös. 
 
 
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan edistämään ferrosulfaatin 
hankintaan tähtäävää kilpailutusta ja hankintarengassopimusta 
yhdessä muiden Hankintarenkaan toimijoiden kanssa. 
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Lisäksi johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan 
sopimuksen hankintarenkaan jatkosopimuksesta. 
 
 
Päätös: 
Johtokunta valtuutti toimitusjohtajan edistämään ferrosulfaatin 
hankintaan tähtäävää kilpailutusta ja hankintarengassopimusta 
yhdessä muiden Hankintarenkaan toimijoiden kanssa. 
 
Lisäksi johtokunta valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan 
sopimuksen hankintarenkaan jatkosopimuksesta. 
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Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 6    
      

 
Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593  
 
Toimitusjohtaja on lähettänyt päätösluettelonsa:  
 
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja:  
 
§41/2024  Asfaltin paikkaustyöt 2025-2026 Puitejärjestely 
§4/2025 Kiviaineshankinta puitesopimus 
§8/2025             Viemäreiden ja vesijohtojen saneeraus 

kaivamattomilla menetelmillä, optionkäyttö 
päätös vuodelle 2025 

 
 

 
 
Liitteet:  
Viranhaltijapäätös §41/2024, 4/2025, 8/2025 
 
 
Puheenjohtaja 
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsee päätökset 
tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä 
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.     
 
 
Päätös:  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsi päätökset tiedoksi 
ja ilmoitti viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 
§:n mukaista otto-oikeuttaan.    
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Ilmoitusasiat 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 7    
      
                                       Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593  
 
                                       1. Viranhaltijapäätökset  
                                       Luettelo päätöksistä, joissa ei käytä oikeuttaan ottaa asia  
                                       käsittelyyn (42§ 1.12.2020):  
 
                                       §42/2024 Länsi-Näsin jätevedenpumppaamon hankinta 
                                       §43/2024 Suunnittelun puitesopimukset, optiovuodet 2025– 
                                                       2026 
                                       §44/2024 Saatavien poisto 
                                       §1/2025   Sähköasentajan palkkaaminen 
                                       §2/2025   Vahingonkorvaushakemus vesimittarin aiheuttamasta             
                                                       vuodosta 
                                       §3/2025   Asentajapalvelut verkostotyöhön 
                                       §5/2025   Automaatiojärjestelmän raportointityökalun päivitys  
                                                       suorahankintana 
                                       §6/2025   Saksalan vesilaitoksen laajennusosan sisäisen  
                                                       ohitusputken asennus 
                                       §7/2025   Hyvitys jätevesimaksun osuudesta 
 
 
                                       Liitteet:  
                                       Viranhaltijapäätös §42-44/2024, 1-3, 5-7/2025 
 

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
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Seuraava kokous 
  
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 10.03.2025 § 8    
      

Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan seuraava kokous on 
5.5.2025 klo 16.30. 
 
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
Merkitään tiedoksi. 

 
        Päätös: 
       Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 4, § 6, § 7, § 8 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa 
hakea muutosta. 

 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 5 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku) 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Liikelaitos 
Porvoon veden johtokunta  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Porvoon kaupungin kirjaamo 

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO  
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Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi 

Puhelinnumero:  0405170851 

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon 
kaupungin kirjaamosta. 
 
Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO  

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi 

Puhelinnumero:  0405170851 

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30. 
 


