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Porvoon kaupungin johtoryhmä päätti joulukuussa 2024 ottaa 
käyttöön Googlen oppimisympäristön perusopetuksessa. Päätöksen 
taustalla oli tarve tarjota henkilöstölle ja oppilaille joustavampia ja 
monipuolisempia digitaalisia työkaluja sekä samalla hallita kasvun ja 
oppimisen toimialan ICT-kustannuksia. 
Projektin asetti sivistysjohtaja, ja projektipäällikkönä toimi kasvun ja 
oppimisen (KasvO) kehittämispäällikkö. Projektin ohjausryhmään 
kuului edustajia KasvO:n johdosta, Porvoon kansalaisopistosta, 
viestinnästä, kehittämisyksiköstä sekä henkilöstön edustaja. Tämä 
monipuolinen kokoonpano varmisti laajan näkökulman ja projektin 
onnistuneen toteutuksen. Ohjausryhmä kokoontui tarkastelujakson 
aikana yhdeksän kertaa. 
 
Projekti jaettiin useisiin loogisiin osaprojekteihin, jotta kokonaisuuden 
hallinta ja toteutus olisi mahdollisimman selkeää ja tehokasta. 
Jokaiselle osaprojektille nimettiin vastuuhenkilö, joka huolehti 
tehtävälistan kokoamisesta, tehtävien etenemisestä ja 
dokumentoinnista. Projektipäällikkö vastasi kokonaisuuden 
koordinoinnista ja etenemisestä. Projektin tehtäväkokonaisuudet 
(osaprojektit) olivat valmistelu, oppimisympäristön perustaminen, 
ylläpitoprosessin suunnittelu ja toteutus, muutokset yksiköissä, 
lisenssit ja verkot, tietosuoja ja tietoturva, ympäristöön tarvittavat 
integraatiot, ympäristössä käytettävät sovellukset, viestintä, koulutus 
ja jalkauttaminen, muutosjohtaminen sekä projektin päättäminen. 
 
Pedagogisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden 2025–
2026 lopussa, kun uutta oppimisympäristöä on käytetty kokonaisen 
lukuvuoden ajan. Alustavan palautteen perusteella opettajat kokevat 
oppimisympäristön selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, ja se toimii hyvin 
pedagogisena työkaluna – monille käyttäjille ympäristö on myös 
entuudestaan tuttu. Chromebookit ovat lisäksi opetuksessa 
nopeampia kuin Windows-tietokoneet, esimerkiksi käynnistysajat 
ovat lyhyempiä. 
Projektin tavoitteena oli saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä 
koulujen ICT-kustannuksissa. Säästöjen arvioidaan muutaman 
vuoden kuluessa olevan noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Projektin ohjausryhmän arvion mukaan projekti on ollut sekä 
onnistunut että tarpeellinen. Google-siirtymään liittyvät kokemukset ja 
opit on dokumentoitu Googlen loppuraporttiin. 
 
Liite 
Googlen oppimisympäristön käyttöönotto loppuraportti 
 
Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja 
Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen 
Googlen oppimisympäristön käyttöönoton loppuraportin. Lisäksi 



käyttöönoton mukana saavutettavat säästöt vuosille 2026–2029 
huomioidaan osaksi talouden sopeuttamisohjelman valmistelua. 
 
 
   
 
 


