
 

Osavuosiraportti 1/2026 – Porvoon vesi 

Käyttötaloudessa toimintatuotot ja kokonaismenot ovat talousarvion mukaisella tasolla. 
Kansainvälinen epävarmuus aiheuttaa kustannusnousupaineita erityisesti kuljetuksiin, 
maansiirtokalustoon ja muovisiin vesijohtoihin, millä on vaikutusta vuoden investointi- ja 
käyttötalouskustannuksiin. 
 
Suurimmat investoinnit, Emäsalo–Hermanninsaari -vesijohto ja kalkkikivilaitosurakka, etenevät 
suunnitellusti. Länsirannan painuneiden viemäreiden korjaussuunnittelu on käynnissä ja viemäreiden 
korjauskustannukset tulevat olemaan merkittävästi ennakoitua suuremmat. 
 
Borgå vatten 
 
I driftsekonomin är verksamhetens intäkter och totala kostnader i linje med budgeten. Den 
internationella osäkerheten medför kostnadsökningstryck, särskilt när det gäller transporter, 
schaktmaskiner och plastbaserade vattenledningar, vilket påverkar både investeringsutgifterna och 
driftsekonomiska kostnaderna under året. 
 
De största investeringarna, vattenledningen Emsalö–Hermansö och entreprenaden för 
kalkstensanläggningen, framskrider enligt plan. Planeringen av reparationsåtgärder för de 
sättningsskadade avloppsledningarna på Västra åstranden pågår, och reparationskostnaderna för 
avloppsledningarna kommer att bli avsevärt högre än tidigare beräknat. 
 
 
 


